

**План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+ в 2022 году.**

№ п/п	Задачи	Сроки реализаций	Региональный показатель реализации	Исполнители	Информационное сопровождение проекта
1.	<p>Разработка документов, регламентирующих реализацию проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении списка региональных координаторов проекта;</li> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта, муниципальных координаторов;</li> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении кураторов школ-участников;</li> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении дорожной карты</li> </ul>	<p style="text-align: center;">до <b>26.11.2021</b></p> <p style="text-align: center;">до <b>20.12.2021</b></p> <p style="text-align: center;">до <b>07.02.2022</b></p> <p style="text-align: center;">до <b>15.02.2022</b></p>	<p>Разработаны и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта.</p>	<p>Департамент образования Владимирской области (далее-ДО)</p>	<p>Официальный сайт ДО</p>
2.	<p>Участие в установочном вебинаре для региональных координаторов проекта 500+, проводимом ФГБУ</p>	<p style="text-align: center;"><b>30.11.2021</b></p>	<p>Региональные координаторы приняли участие.</p>	<p>ДО Государственное бюджетное</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>

	«Федеральный институт оценки качества образования» (далее-ФИОКО).			учреждение Владимирской области «Региональный информационно- аналитический центр оценки качества образования» (далее- РИАЦОКО) Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой (далее-ВИРО)	
3.	Организационно-технологическое сопровождение реализации проекта: <b>3.1.</b> Отбор общеобразовательных организаций (далее-ОО) для участия в проекте в 2022 году. <b>3.2.</b> Назначение муниципальных координаторов.	<b>17.12.2021</b>	Федеральному координатору направлено официальное письмо с утвержденным списком муниципальных координаторов и общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте.	ДО РИАЦОКО ВИРО МОУО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО МОУО

	<b>3.3.</b> Отбор кандидатов в кураторы школ с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект		Информация об ОО внесена в электронную форму сбора данных, размещенную в Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее-ФИС ОКО). Сформирован список кандидатов в кураторы.		
<b>4.</b>	Сбор контекстных данных (сведения о педагогических работниках, составе обучающихся, основных направлениях деятельности ОО) о школах, участвующих в проекте в 2022 году, с целью ознакомления с особенностями функционирования школ-участниц проекта.	<b>27.12.2021</b>	Собраны и обобщены контекстные данные о школах, участвующих в проекте в 2022 году (информационная справка).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
<b>5.</b>	Информационное сопровождение реализации проекта	<b>Январь-декабрь 2022</b>	Вкладка на официальном сайте.	ДО РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО
<b>6.</b>	Организационно-технологическое сопровождение анкетирования участников образовательных отношений в школах, включенных в проект в 2022 году, для формирования рискованных профилей школ (далее - РПШ).	<b>17.01.2022 – 04.02.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО-участников проекта прошли анкетирование).	РИАЦОКО МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО

7.	Организационно-технологическое сопровождение анкетирования кандидатов в кураторы школ-участников.	<b>24.01.2022 – 01.02.2022</b>	100% респондентов приняли участие в анкетировании.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
8.	Проведение мониторинга потребности в оказании адресного сопровождения школам, участникам проекта «500+» в 2022 году	<b>10.01.2022- 01.02.2022</b>	100% школ-участников примут участие в анкетировании	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
9.	Тренинг профессионального роста с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 1 г. Собинка «Типичные ошибки при выполнении ВПР и способы их профилактики (математика, русский язык, окружающий мир)»	<b>10.01.2022- 01.02.2022</b>	Индивидуальное консультирование педагогического коллектива, выявление причин низких результатов выполнения ВПР в 4 классах. Способы и средства преодоления возникающих проблем в предметных областях: математика, русский язык и окружающий мир.	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
10.	Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов образовательных организаций методистами и преподавателями ВИРО	<b>10.01.2022- 26.12.2022</b>	50 % школам будет оказано консультирование и тьюторское сопровождение методистами и преподавателями ВИРО	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
11.	Организация курсовой подготовки для руководителей ОО и педагогов по следующим направлениям: - «Управление качеством образования в условиях реализации национального	<b>10.01.2022- 26.12.2022</b>	40 % руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям	ВИРО	Официальный сайт ВИРО

	<p>проекта «Образование»»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики»</li> <li>- «Управление системой оценки качества образования в ОО»</li> <li>-«Формирование методического и технологического инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО</li> </ul>				
12.	Направление результатов анкетирования кандидатов в кураторы в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.	<b>01.02.2022</b>	Результаты анкетирования направлены в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
13.	Проведение адресного сопровождения школ – участниц, по индивидуальным планам	<b>01.02.2022- 26.12.2022</b>	План-график выездных консультаций на базе школ – участниц	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
14.	Семинар – практикум по разработке программы перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения/	<b>01.02.2022- 01.03.2022</b>	100 % школ-участников приняли участие в семинаре	ВИРО	Официальный сайт ВИРО

	участников «500+»				
15.	Утверждение списка кураторов по итогам анкетирования.	<b>07.02.2022</b>	Разработан и утвержден список кураторов школ-участников проекта. Сведения о кураторах внесены в электронную форму сбора данных на портале ФИС ОКО.	ДО РИАЦОКО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО
16.	Проведение мониторинга получения школами рискованных профилей и начало работы с ними.	<b>07.02.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО скачали свои РПШ в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК).	РИАЦОКО МОУО ОО	Официальные сайты РИАЦОКО МОУО ОО
17.	Проведение установочного семинара для участников проекта 500+ (муниципальных координаторов, кураторов школ-участниц, руководителей ОО). Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.	<b>07.02.2022</b> <b>14.02.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в семинаре).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
18.	Коррекция и разработка программ перехода в эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях участников проекта «500+»	<b>01.02.2022-</b> <b>01.03.2022</b>	40% идентифицированных школ разработали/откорректировали программу перехода в эффективный режим работы	ВИРО	Официальный сайт ВИРО

19.	Участие в первом цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта 500+, проводимых ФИОКО.	<b>08.02.2022 – 05.07.2022</b>	Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным координатором (100% от общего числа проведенных ВКС).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
20.	Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО.	<b>10.02.2022 – 23.06.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя и выступающего).	РИАЦОКО ВИРО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
21.	Организационно-технологическое сопровождение первичного посещения ОО кураторами школ-участниц.	<b>14.02.2022 – 01.03.2022</b>	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, предоставили информацию о посещении кураторами ОО школ-участниц.	МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
22.	Проведение индивидуальных собеседований с кураторами.	<b>03.03.2022</b>	Региональному координатору предоставлены отчеты кураторов о посещении ОО (в 100% школах-участниках проведены совместные мероприятия с кураторами).	РИАЦОКО МОУО	Официальный сайт РИАЦОКО
23.	Разработка и утверждение регионального план-графика (дорожной карты) по проекту	<b>до 15.02.2022</b>	Разработан и утвержден региональный план-график (дорожная карта).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО

	500+. Направление региональной дорожной карты в муниципалитеты.				ВИРО
24.	Муниципальные план-графики (дорожные карты) мероприятий по проекту 500+.	до <b>22.02.2022</b>	Разработаны и утверждены план-графики (дорожные карты) муниципальных мероприятий по проекту и направлены региональному координатору (100% от общего количества муниципалитетов).	МОУО	Официальные сайты МОУО
25.	Мониторинг муниципальных план-графиков (дорожных карт) по проекту адресной методической помощи 500+.	до <b>01.03.2022</b>	Информационная справка по результатам мониторинга муниципальных дорожных карт с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - ШНОР).	РИАЦОКО МОУО	Официальный сайт РИАЦОКО
26.	Организационно- технологическое сопровождение подготовки концептуальных документов ОО (Концепция	<b>14.02.2022- 30.03.2022</b>	Концептуальные документы ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые	РИАЦОКО ВИРО МОУО	Официальный сайт РИАЦОКО



	развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений.		программы) размещены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором (100% ОО от числа включенных в проект).		
27.	Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.	<b>14.02.2022-30.03.2022 (среда)</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
28.	Направление план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту федеральному координатору.	<b>01.03.2022</b>	План-график (дорожная карта) региональных мероприятий направлен федеральному координатору.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
29.	Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на	<b>01.03.2022 – 30.04.2022</b>	30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе	ВИРО	Официальный сайт ВИРО

	2022 год				
30.	Выделение школам грантов, целевых субсидий по итогам конкурса		30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
31.	Участие в первом опросе среди региональных участников проекта.	10.03.2022-24.03.2022	Региональный координатор принял участие в первом опросе участников проекта.	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
32.	Организационно-технологическое сопровождение проведения первого опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО).	10.03.2022-24.03.2022	100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.	РИАЦОКО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
33.	Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития).	до 14.03.2022	Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».	РИАЦОКО МОУО	Официальные сайты МОУО
34.	Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции	до 20.03.2022	Доля ОО из числа включенных в проект, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

	развития и Среднесрочной программы развития). Мониторинг официальных сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+.		регионального мониторинга концептуальных документов с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования).		
35.	Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы концептуальных документов ОО. Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.	23.03.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
36.	Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов и Антирисковых программ.	30.03.2022	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в личных кабинетах ИС МЭДК.	ОО	Официальный сайт РИАЦОКО

			Все документы подтверждены кураторами.		
<b>37.</b>	Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта).	<b>25.04.2022 – 31.05.2022</b>	Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 1 этапа представлены в ИС МЭДК и подтверждены куратором.	РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
<b>38.</b>	Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.	<b>25.04.2022- 31.05.2022 (среда)</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
<b>39.</b>	Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными	<b>29.04.2022 - 15.05.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

	<p>координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО и по результатам первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям (содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК), проведенных федеральным координатором проекта.</p>				
40.	<p>Организация перепроверки результатов ВПР (на основе случайного выбора предметов и классов) в школах-участниках проекта.</p>	<p><b>Май 2022</b></p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (в 100% ОО организована перепроверка ВПР). Независимые эксперты предоставляют итоги перепроверки результатов ВПР региональному координатору.</p>	<p>РИАЦОКО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
41.	<p>Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих</p>	<p><b>до 15.05.2022</b></p>	<p>Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы</p>	<p>РИАЦОКО МОУО</p>	<p>Официальные сайты МОУО</p>

	документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений.		концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».		
42.	Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений. Мониторинг официальных сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+.	до <b>20.05.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга подтверждающих документов в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР).	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
43.	Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального	<b>25.05.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

	мониторинга содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО. Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.				
44.	Участие во втором опросе среди региональных участников проекта.	<b>30.05.2022- 13.06.2022</b>	Региональный координатор принял участие во втором опросе участников проекта.	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
45.	Организационно-технологическое сопровождение проведения второго опроса участников проекта (директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО).	<b>30.05.2022- 13.06.2022</b>	100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.	РИАЦОКО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
46.	Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (первый этап) федеральному координатору проекта.	<b>17.06.2022</b>	45% от общего числа запланированных мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
47.	Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2021 года.	<b>Июль-август 2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО) Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам,	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО

			осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР.		
<b>48.</b>	Представление итогов реализации проекта 500+ по повышению качества образования на основе результатов комплексного анализа национальных оценочных процедур на августовской сессии.	<b>Август 2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в августовской сессии).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
<b>49.</b>	Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений, а также по результатам второго мониторинга вовлеченности регионов по показателям (реализация региональных дорожных карт, а также по результатам 2 опроса участников	<b>07.09.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО



	проекта, проведенного федеральным координатором).				
50.	Участие во втором цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта 500+, проводимых ФИОКО	30.08.2022 – 20.12.2022	Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным координатором.	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
51.	Круглый стол «Обучение управленческих команд участников проекта 500+»	01.09.2022- 01.10.2022	100 % школ-участников проекта приняли участие	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
52.	Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО.	15.09.2022 – 22.12.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО ВИРО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
53.	Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным	05.09.2022 – 30.10.2022	Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 2 этапа представлены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором.	РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО

	организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта).				
54.	Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.	<b>05.09.2022-30.10.2022 (среда)</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
55.	Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2022 года.	<b>до 15.09.2022</b>	Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в ШНОР.	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
56.	Направление результатов мониторинга реализации план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (второй этап) федеральному координатору проекта.	<b>16.09.2022</b>	75% от общего числа мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

57.	Участие в третьем опросе среди региональных участников проекта.	<b>03.10.2022-14.10.2022</b>	Региональный координатор принял участие в третьем опросе участников проекта.	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
58.	Организационно-технологическое сопровождение проведения третьего опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО).	<b>03.10.2022-14.10.2022</b>	100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.	РИАЦОКО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
59.	Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений.	<b>до 15.10.2022</b>	Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».	РИАЦОКО МОУО	Официальные сайты МОУО
60.	Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений. Мониторинг официальных	<b>до 20.10.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга подтверждающих документов в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений с	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

	сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+.		адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в ШНОР).		
<b>61.</b>	Проведение совещания с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также по результатам третьего мониторинга вовлеченности регионов в проект, проведенного федеральным координатором проекта.	<b>26.10.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
<b>62.</b>	Проведение индивидуальных собеседований с командами участников проекта (представителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальными координаторами, кураторами школ-участников, руководителями ОО) по	<b>15.11.2022 – 25.11.2022</b>	Подведены предварительные итоги работы всех участников проекта 500+ по реализации проекта в общеобразовательных организациях Владимирской области. Каждой ОО даны рекомендации по принятию управленческих решений по реализации программы перехода в эффективный	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

	<p>подведению предварительных итогов реализации проекта в 2022 году.</p> <p>Выработка рекомендаций для каждой школы-участника проекта по повышению качества образования и требованиям к концептуальным и подтверждающим документам, представленным в ИС МЭДК.</p>		<p>режим работы с целью повышения качества образования в школе (Справка по итогам индивидуальных собеседований с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР ).</p>		
63.	<p>Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений, проведенного федеральным координатором проекта.</p>	<p><b>15.11.2022 – 25.11.2022</b></p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре.</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
64.	<p>Конкурс методических разработок учителей естественно-математического цикла «Современный урок:</p>	<p><b>01.11.2022- 15.12.2022</b></p>	<p>20 % школ-участниц приняли участие в конкурсе</p>	<p>ВИРО</p>	<p>Официальный сайт ВИРО</p>

	дистанционное обучение»				
<b>65.</b>	Подведение ФИОКО итогов проекта. Обсуждение планов на 2023 год.	<b>20.12.2021</b>	Участие региональных координаторов в обсуждении итогов	ФИОКО ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО