

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Директор МБОУ Мирновская СОШ**  
**Ю.А. Манаева**  
**Приказ №142 от 18.08.2020**

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МБОУ Мирновская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	ответственные
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала в рамках внедрения и реализации методологии	До 30.08.2020	Директор, заместитель директора по УВР
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	До 01.09.2020	Классные руководители
3	Подбор материалов, ресурсов для реализации программы наставничества	До 02.09.2020 Далее в течение года	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР
4	Поиск «внешних» наставников для учащихся старших классов, «трудных» детей из числа выпускников школы, представителей различных сфер деятельности (для беседы в социальных сетях и мессенджерах ( в связи с карантинными мероприятиями личные встречи запрещены)	В течение года	Педагог-организатор, директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР
5	Беседа с «внешними» наставниками, проверка «внешних» наставников на отсутствие судимости. (с привлечением педагога-психолога)	по мере нахождения «наставников»	Директор, заместитель директора по УВР, психолог

6	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничеств	До 10.09.2020	Классные руководители
7	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающихся) и от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители.	До 10.09.2020	Педагог-психолог
8	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых.	До 15.09.2020	Педагог-психолог, Заместитель директора по УВР
9	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	До 15.09.2020	Директор, заместитель директора по УВР
10	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и куратор программы мониторинга влияния программ на всех участников (инструментарий: беседа с педагогом-психологом, онлайн-анкетирование по выявлению уровня развития гибких навыков)	До 15.09.2020	Педагог-психолог, классные руководители
11	Проведение анкетирования среди потенциальных «внешних» наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.	Сентябрь, далее по мере поступления заявок на участие в программе наставничества	Педагог-психолог, заместитель директора по УВР
12	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	Сентябрь, далее по мере поступления заявок на участие в	Педагог-психолог, заместитель директора по УВР

		программе наставничества и в течение всего срока реализации программы	
13	Обучение наставников (просмотр вебинаров по наставничеству в школе, тетради «Ментори»)	сентябрь	Заместитель директора по УВР
14	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча в соответствии со сроками реализации программ наставничества	сентябрь	Педагог-психолог, заместитель директора по УВР
15	Реализация программы наставничества в школе	Октябрь-май	Заместитель директора по УВР, классные руководители
16	Проведение групповой заключительной встречи наставников и наставляемых	май	Педагог-психолог, заместитель директора по УВР
17	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май	Педагог-психолог

18	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключющего этапа мониторинга влияния программ на всех участников.	Июнь 2021	Педагог-психолог, заместитель директора по УВР
19	Планирование введения программы наставничества в 8-9 классах	Июнь-Август 2021	Директор, педагог-психолог, заместитель директора по УВР
20	Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками.	в течение срока реализации	заместитель директора по УВР